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（如本章内容与遴选文件其它章节内容有冲突，应以本部分内容为准。）

一、建设项目概况
本项目监理涵盖的区域范围为北京大运河博物馆（首都博物馆东馆）展陈区域，总使用面积约为20700平方米，包括基本陈列、专题展、开放展示三部分。东馆展陈深化设计制作项目工作包括但不限于：基础装修工程（包括装饰工程和安装工程）的深化设计施工；陈列布展工程的深化设计制作以及相关配套服务。
（1）建设地点：北京大运河博物馆（首都博物馆东馆）内。
（2）项目总投资预算：约189208059元。
（3）项目计划工期：自合同签订之日起至2024年5月18日前完成竣工验收。
（4）工程质量标准：执行国家最新颁布《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013及相应配套的各专业验收规范等，一次验收合格。

二、监理服务范围
包括但不限于施工准备阶段（深化设计等）、施工阶段（基础施工及陈列布展工程等）、工程收尾阶段（竣工验收、整改、工程移交、工程结算等）及工程质量保修阶段的质量控制、职业健康安全及环境监督管理、投资控制、进度控制、合同管理、信息管理、组织协调、协调建设单位和工程建设有关各方的工作关系，以及配合项目移交等监理工作。
其中，重点内容为深化设计、制作、安装调试、布展施工、验收和维保的全程监管（包括质量、进度、施工安全、各方关系的协调）。具体包括但不限于：
（1）根据合同相关条款及国家相关法律法规和行业规范，审查好深化设计制作施工单位的进度计划和各种保障措施，确保深化设计制作、装配、检验的时间符合要求，确保质量和安全性能满足展览要求。
（2）对施工单位提交的深化设计图纸、竣工图纸及相关技术文件进行审核，确保图纸及文件齐全、正确；同时对布展选用主要设备和材料进行把关并审核。
（3）协调和督促各项目展陈深化设计、制作及相关服务单位，在投资限额内，按照采购人要求提交合格的设计方案并努力做到最终成果其形式与展示环境的完美结合和统一。
（4）对施工单位的深化设计方案以及材料的使用提出合理化建议。
（5）在展陈深化设计制作过程中派驻监理工程师驻场监造。
（6）对施工单位提出的设计变更及变更的工作量进行审核和确认。
（7）按国家法律法规对进场的施工单位进行审查，对进场的设备和材料进行检查和校验，确保施工现场安全。
（8）按照合同赋予的权利，对深化设计制作安装和装修进行有效的监督和管理。

三、服务要求

1、监理依据
（1）适用的法律、行政法规及部门规章；
（2）与工程有关的规范、标准、规程；
（3）工程勘察文件、设计文件及其他文件；
（4）本工程监理的委托合同及补充合同；
（5）采购人签订的有关勘察、设计和施工承包合同；
（6）合同履行中与监理服务有关的来往函件；
（7）其他有关监理依据。

2、监理服务需要遵守的规章制度
（1）国家、行业、项目所在地规范名录：《建设工程监理规范》GB/T50319-2013，按国家、行业、项目所在地规范名录执行。
（2）国家、行业、项目所在地标准名录：按国家、行业、项目所在地规范标准执行。
（3）国家、行业、项目所在地规程名录：按国家、行业、项目所在地规范规程执行。

3、监理工作目标要求
（1）质量控制目标：按照国家最新颁布《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013及相应配套的各专业验收规范，一次验收合格。
（2）进度控制目标：监理人应督促施工单位确保本工程按期或提前完成。
（3）造价控制目标：所监理项目的结算费用不超过项目承包商的中标金额。
（4）安全文明管理目标：确保不发生一般事故等级及以上的安全生产事故且死亡人数为零，达到省级及项目所在地安全生产文明施工示范工地标准；确保有关建设人员不违反使用单位安全监管规定。

4、供应商要求：
（1）供应商具有丰富的类似监理项目经验。
（2）结合本项目实际情况，供应商可在响应文件中提供相应的监理方案；
（3）供应商应针对本项目设立专门的服务团队，人员经验丰富，岗位配置合理，须在响应文件中提供拟派项目团队人员清单，包含人员姓名，工作职责，并保证为本项目实际服务团队人员；供应商应保证服务期间项目团队的稳定性，因任何原因需进行人员调整之前，均需经过采购人认可方可调整。
（4）本项目服务期间，供应商需协调包括质量、进度、施工安全等各方关系，保证监理工作的顺利有序开展。
（5）总监理工程师：具有注册监理工程师执业证书，且其注册专业为房屋建筑工程，注册执业单位为供应商本单位，且具备本科或以上学历，具有中级或以上专业技术职称。
（6）总监理工程师代表：具有注册监理工程师执业证书，且其注册专业为房屋建筑工程或机电安装工程，注册执业单位为供应商本单位，且具备专科或以上学历，具有中级或以上专业技术职称。
（7）专业监理工程师：包括但不限于各类工程专业监理工程师、造价工程师、注册安全工程师等，注册执业单位为供应商本单位，且均具有中级或以上专业技术职称，能够根据项目进度、专业需求及采购人要求驻工地现场。
（8）驻场服务要求：总监理工程师、总监理工程师代表、各专业监理工程师、造价工程师、安全监理员，及其他主要监理工作人员须按要求提供驻场服务。

四、成果文件及要求

[bookmark: _Toc32650_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc129762795]（1）按《建设工程监理规范》GB/T50319-2013和采购人要求，供应商最终应提交给采购人的成果文件如下：
1、建设工程监理合同及其他合同文件；
2、监理工作方案、监理规划、监理实施细则；
3、设计交底和图纸会审会议纪要或专项报告；
4、施工组织设计、（专项）施工方案、施工进度计划报审文件资料；
5、分包单位资格报审文件资料；
6、施工控制测量成果报验文件资料；
7、总监理工程师任命书、工程开工令、暂停令、复工令、开工或复工报审文件资料；
8、工程材料、设备、构配件报验文件资料；
9、见证取样和平行检验文件资料；
10、工程质量检查报验资料及工程有关验收资料；
11、工程变更、费用索赔及工程延期文件资料；
12、工程计量、工程款支付文件资料；
13、监理通知单、工作联系单与监理报告；

（2）成果文件要求
本工程监理文件包括监理管理文件、质量监理文件、安全监理文件、环保监理文件、费用与进度监理文件、合同事项管理文件，以及监理日志、巡视记录、旁站记录、监理月报、监理工作报告等其他监理文件和影像资料，具体类别、编制要求、编制内容、提交时间和份数等应满足相关法律法规的规定。

五、商务要求

*1、监理责任期：
（1）施工准备阶段：从成交通知书发出到工程开工之日；
（2）施工阶段：从采购人下达开工令或开工报告审批之日起至施工项目全部完工并办理竣工验收、竣工结算、备案管理为止；
（3）工程保修阶段：从工程竣工验收合格、备案管理完成之日起2年。
（4）竣工结算期：从结算送审到终审。
2、服务地点：北京大运河博物馆（首都博物馆东馆）。
3、支付条件：
（1）合同签订生效后且甲方财政资金下达后15个工作日内，甲方支付工程监理服务费的30%。
（2）项目施工制作完成50%后且甲方财政资金下达后15个工作日内，甲方支付至财政2023年拨付全部金额。
（3）展览竣工验收合格后且财政资金下达后15个工作日内，甲方支付至最终审核确定结算总价的100%。
（4）如因财政资金下达时间或付款日处于甲方年终封账期内而导致甲方延期支付的，不视为甲方违约。
4、报价要求
本项目报价的监理费应包括提供本项目监理范围服务所需的直接成本、间接成本、利税等可预见费用和不可预见服务风险费用。除此之外，采购人不再支付任何费用给成交供应商。在本项目的监理范围内，成交供应商不得以任何理由要求附加工作和额外工作的监理费。
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